

# 德阳安装技师学院

## “三名工程”项目建设工作简报

(第 6 期)

“三名工程”建设办公室

2024年6月30日

### 一、项目建设推进工作

1. 4月1日进行了各重点任务建设综述培训会，“三名工程”建设办公室主任谷善明副院长从标题的提炼、正文内容要求及显性成果的统计等方面进行了一一讲解。各项目组负责人参加了会议并进一步完善了相关综述。

2. 4月2日-4月3日，项目建设办公室组织各项目组加班对重点任务完成情况及支撑资料进行梳理，收集和整理工作，为三名工程建设中期绩效评价平台资料提交做了准备。

3. 4月16日-4月19日，项目办组织对三名工程建设平台资料进行审阅，并对存在的问题进行及时反馈，各项目组进行了完善，并于4月19日顺利提交。

4. 4月26日下午，德阳市教育主管部门、人力资源社会保障局、财政局组织三名工程中期绩效评价专家团队一行9人，通过听取汇报、查看现场、查阅资料和评价反馈几个环节，对我院三名工程建设进行了现场评估，肯定了我院三名工程建设的成效，同时也指出了资金使用、标志性成果认定、重点任务完成情况描述、支撑资料和典型案例等方面存在的问题，我院下一步将进一步梳理，培训和学习，完善自评材料和支撑资料，争取在省级评价取得优异的成绩。

5. 组织各项目组根据德阳市中期绩效评价的意见和项目办“三名工程”建设中期整改措施（平台资料、数据），完成“三名工程”建设中期绩效电子支撑资料50个文档和8个数据表格的完善，并于5月9日前按要求完成提交。

6. 6月18日，省级专家一行5人通过听取汇报、查看现场、师生访谈、随机听课及意见反馈等环节，历时一天对我院三名工程建设进行了中期绩效评价，三名工程建设达到了预期目标，取得了较好建设成效。

7.6月19日，召开了三名工程建设中期绩效评价总结会，谷善明副院长根据省级专家组对学院“三名工程”建设提出的反馈意见，分别从名校、名专业、名实训基地、资金使用、项目管理五个方面进行了全面、深刻的总结并提出下一步建设工作建议。陈俊院长对“三名工程”建设所取得的阶段性成果给予充分肯定：省级中期绩效评价工作获得圆满成功，再次表明了安院人是一支能打硬仗，能打胜仗的队伍，并鼓励各项目组继续发扬安院人努力拼搏的奋斗精神，认真总结，梳理成果，高质量完成2024年的建设任务，确保学院“三名工程”项目建设达成最终的目标。

8. 三名工程建设办公室整理了省级专家的反馈意见，梳理出目前三名工程建设存在的问题，并要求相关部门编制整改方案，为推动2024年的建设工作打下了坚实基础。

9. 为落实《德阳安装技师学院“三名工程”项目建设工作专项考核激励办法》，激励各项目组成员参与三名工程建设的积极性，提高建设的成效，通过梳理基础资料和对标统计，形成“三名工程”建设中期考核结果。

## 二、总体完成情况表

表 1：“三名工程”建设完成情况统计表

序号	项目	2024 年目标	2024 年完成数	2024 年完成率
1	任务点	173	45	26.01%
2	资金配置	1845.5 万元	662.07 万元	35.87%
3	绩效	34	17	50.00%

## 三、存在的主要问题与解决措施

1. 纸质佐证资料经过整改，全部达到验收要求，但个别项目组还是存在文本格式不规范、材料的真实性、逻辑性和完整性不足的问题，后期将继续加强指导，针对性进行完善。

2. 省级中期绩效评价后整改方案提交不及时，不重视等，项目建设办将加强考核，以提高建设效率。

3. 2024 年建设进度缓慢，将于今年暑假加快建设进度，确

保圆满完成建设任务，确保达成终期目标。