

# 德阳安装技师学院

## “三名工程”项目建设工作简报

(第 5 期)

“三名工程”建设办公室

2024年3月30日

### 一、项目建设推进工作

1. 1月16日召开三名工程“建设中期工作暨寒假工作”安排会，对中期验收准备和寒假工作进行了安排；

2. 1月18日组织5人参加省厅召开三名工程建设推进会暨专题培训会；根据省厅要求，组织召开学院“三名工程”建设工作推进会，学习了相关文件精神，对建设工作做了严格要求，对中期验收工作做了进一步安排。

3. 1月15日-1月23日，针对前期各项目佐证资料存在的问题，项目办公室组织了“三名工程”佐证资料编制培训会，共计10余次，针对资料的逻辑性、完整性、以成果为导向，突出建设成效，手把手进行了指导并提供了资料整理提纲等范本。

4. 3月8日-3月15日开展了“三名工程”建设指导工作，3月12日就基地建设遇到的问题专门召开研讨会，找到解决问题的方法。

5. 3月12日组织召开三名工程建设中期绩效评价工作准备会，学习了文件《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于印发〈四川省中等职业教育名校名专业名实训基地建设工程绩效管理暂行办法〉的通知》并对三名工程建设中期绩效评价准备工作做了周密的安排。

4. 3月29日组织召开三名工程建设绩效评价工作会，首先学习了文件《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于开展四川省中等职业教育名校名专业名实训基地建设工程中期绩效评价的通知》（川教函〔2024〕130号），其次对省级“三名工程”建设管理平台使用进行了培训；最后，三名工程建设办公室主任谷善明副院长做了工作安排和要求，确保三名工程建设中期绩效评价工作圆满完成。

### 二、三项指标总体完成情况表

表1 “三名工程”三大指标总体完成情况统计表

| 序号 | 项目   | 目标值     | 完成值       | 完成率    |
|----|------|---------|-----------|--------|
| 1  | 任务点  | 574     | 407.6     | 71.08% |
| 2  | 资金配置 | 6000 万元 | 4421.3 万元 | 73.69% |
| 3  | 绩效   | 87      | 53        | 60.91% |

### 三、三项指标分项完成进度

表2 分项任务三大指标完成情况、增量统计表

| 项目   | 类别 | 目标值    | 完成值     | 完成率    | 本月增长点  |
|------|----|--------|---------|--------|--------|
| 名校   | 任务 | 285    | 200     | 70.18% | 3.16%  |
|      | 资金 | 2596   | 2372.67 | 91.4%  | 9.3%   |
|      | 绩效 | 77     | 47      | 61.04% | 0%     |
| 名专业一 | 任务 | 92     | 60      | 65.22% | 0.87%  |
|      | 资金 | 348    | 39.96   | 11.48% | 0.6%   |
|      | 绩效 | /      | /       | /      | /      |
| 名专业二 | 任务 | 88     | 59      | 67.05% | 0%     |
|      | 资金 | 518.2  | 308.01  | 59.43% | 6.04%  |
|      | 绩效 | 4      | 1       | 25%    | 0%     |
| 名基地  | 任务 | 109    | 89      | 81.65% | 15.17% |
|      | 资金 | 2537.8 | 1700.06 | 67.00% | 2.94%  |
|      | 绩效 | /      | /       | /      | /      |

### 四、存在的主要问题与解决措施

#### (一) 建设任务方面

基地前两年的建设任务全部完成，学校任务三撰写完成学院2023年度专业建设质量报告、任务五实施星级课堂评价活动、任务六省级大师工作申报未完成，专业建设中教材和课程建设未

全部完成任务点。

## （二）资金方面

整体完成很好，但是行业企业投入比预算超了 400 多万，而举办方投入存在不足。

## （三）中期评价资料方面

因最终通知文件与前期的文件讨论稿有较大差别，佐证资料准备较为繁琐，工作量大。建设综述和典型案例编制仍然存在质量不高的问题。

