

德阳安装技师学院

“三名工程”项目建设工作简报

(第 8 期)

“三名工程”建设办公室

2024年12月31日

一、项目建设推进工作

1. 10月12日，三名工程项目建设办公室组织各项目组主要负责人及成员召开了10月-11月工作安排会，项目办公室编制了10-11月工作计划表，各部门明确工作任务并进行了详细工作分解，清理了建设资金并进行了调整，为三名工程建设任务的推进和资金的合理使用提供了依据。

2. 10月21日-10月22日及10月28-10月29日，项目建设办公室对24年前期工作、每周工作情况和10月工作计划完成情况进行检查和督导，进一步推动项目建设工作的顺利开展。

3. 11月12日，三名工程项目建设办公室组织项目建设领导小组、各项目负责人召开了三名工程项目建设领导小组扩大会议，会议审核通过了《关于“三名工程”项目资金预算调整的报告》，为三名工程建设资金的规范合理使用提供了依据。

4. 项目建设办公室对11月每周工作情况和11月工作计划完成情况进行检查和督导，并就“三名工程”项目未完成指标、任务的情况进行深入分析，找到实施路径和补救措施，进一步推动项目建设工作的顺利开展。

5. 11月13日下午，项目建设办公室与精沛公司进行了对接，对三名工程项目建设标志性成果进行了梳理，就校企双方课程建设、教材出版、学生技能比赛集训等重点建设任务。绩效目标进行了深入交流，为圆满完成三名工程项目建设目标，校企双方将做出更大的努力。

6. 12月，项目建设办公室对“三名工程”项目建设收尾阶段工作进行周密部署，参照中期绩效评价要求，督促各项目组

完成相关报销、建设成果统计、建设任务完成情况表、建设任务成效支撑资料、绩效目标相关数据统计、相关总结及案例撰写等，为最终通过验收并取得优异成绩奠定基础，进一步推动项目建设工作顺利开展。

二、总体完成情况表

(一) “三名工程”建设总体完成情况

表1：总体完成情况统计表

序号	项目	目标值	完成值	完成率
1	任务点	574	567	98.78%
2	资金配置	6000 万元	5658.93	94.32%
3	绩效	87	81	93.10%

(二) “三名工程”建设分项完成情况

表 2：分项任务三大指标完成情况表

项目	类别	目标值	完成值	完成率	备注
名校	任务	285	283	99.30%	
	资金	3020.27	3020.68	100.21%	按调整后预算
	绩效	78	72	93.51%	
名专业一	任务	92	90	97.83%	
	资金	236.6	238.57	100.83%	按调整后预算
	绩效	/	/	/	
名专业二	任务	88	85	96.59%	
	资金	607.2	600.12	98.83%	按调整后预算
	绩效	4	3	75%	

名基地	任务	109	109	100.00%	
	资金	2135.92	1793.71	83.98%	按调整后预算
	绩效	/	/	/	

三、“三名工程”建设部门考核情况

表3：三名工程项目建设部门12月考核统计表

序号	部门	考核得分	失分项目与失分原因
1	党委工作部	100	
2	学生工作部	96	1. 班主任比赛未获得省一等奖。扣2分。 2. 未获得“天府职教最美学生”。扣2分。
3	教务处1 (专业、课程)	94	1. 未完成教师教学能力比赛省赛获一等奖。扣2分。 2. 未完成全国职业技能大赛获奖。扣2分。
4	教务处2 (实训基地)	95	1. 实训基地资金支付率未达到95%。扣5分。
5	人力资源部	96	1. 未创建省级技能大师工作室1个。扣2分。 2. 未建成省级教师教学创新团队1个。扣2分。
6	学院办公室	100	
7	教育资源开发部	98	1. 未完成高级工以上层次在校生比例超过60%，扣2分。
8	信息中心	100	
9	智能制造工程系（专业一）	98	1. 未建成为省级创新团队。扣2分
10	智能制造工程系（专业二）	94	1. 未建成为省级创新团队。扣2分 2. 未完成国家级精品课程建设。扣2分 3. 未完成国家级规划教材出版。扣2分
10	资产财务部	95	1. 支撑资料未完成。扣5分。
11	建设办公室	96	取各部门平均值
备注：主要考核任务完成、绩效目标、支撑资料归档、资金支付、工作计划完成情况、工作纪律。			

